

Planificador del proyecto

No.	ACTIVIDAD	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	DURACIÓN	Porcentaje de avance
						29,80%
1	Desarrollo Tecnológico	Líder Técnico	01/01/2017	30/12/2017	363,0	79,0%
2	Administración y seguimiento del proyecto	Líder Negocio	01/01/2017	30/12/2017	363,0	58,0%
3	Revisión y modificación de Normativa	Líder Negocio	01/07/2017	30/12/2017	182,0	12%
4	Actualización procedimientos internos	Líder Negocio	01/08/2017	30/12/2017	151,0	-
5	Capacitaciones	Líder Negocio	01/09/2017	30/12/2017	120,0	-

